

बैठक संख्या: २१।२०८२-२०८३

बैठक मिति: २०८२।११।१६ विहान ८:०० बजे

स्थान: रामधुनी नगरपालिका कार्यालयको सभाहल

आज मिति २०८२।११।१६ गते शनिवार विहान ८:०० बजे रामधुनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री शंकरलाल चौधरीज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमको उपस्थितिमा नगर कार्यपालिकाको बैठक बसी निम्न प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्णय गरियो ।

उपस्थिति



क्र.सं.	नाम	पद	दस्तखत
१	श्री शंकरलाल चौधरी	नगर प्रमुख (अध्यक्ष)	
२	श्री तारा थापा	नगर उप प्रमुख	
३	श्री महेश कुमार चौधरी	वडाध्यक्ष वडा नं. १	
४	श्री राम नारायण चौधरी	वडाध्यक्ष वडा नं. २	
५	श्री बुध नारायण चौधरी	वडाध्यक्ष वडा नं. ३	
६	श्री कमल कार्की	वडाध्यक्ष वडा नं. ४	
७	श्री लेखनाथ बास्तोला	वडाध्यक्ष वडा नं. ५	
८	श्री शिव शंकर राजधामी	वडाध्यक्ष वडा नं. ६	
९	श्री केशव गौतम	वडाध्यक्ष वडा नं. ७	
१०	श्री सुरेन्द्र सिंह खवास	वडाध्यक्ष वडा नं. ८	
११	श्री घनश्याम चौधरी	वडाध्यक्ष वडा नं. ९	
१२	श्री राजेन्द्र कुमार साह	कार्यपालिका सदस्य	
१३	श्री सोम कुमारी सुनुवार	कार्यपालिका सदस्य	
१४	श्री पुनम देवी वि.क.	कार्यपालिका सदस्य	
१५	श्री शुशिला ढुंगाना	कार्यपालिका सदस्य	
१६	श्री भगवती खड्का	कार्यपालिका सदस्य	
१७	श्री सरिता परियार	कार्यपालिका सदस्य	
१८	श्री कमली चौधरी मोची	कार्यपालिका सदस्य	
१९	श्री प्रवित्रा कुमारी चौधरी	कार्यपालिका सदस्य	
२०	श्री तेज नारायण यादव	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	

४५. श्री राम अरौली चौधरी - उ.वि. वडा अध्यक्ष (समाहित)

बैठक संख्या: २१।२०८२-२०८३

बैठक मिति: २०८२।११।१६ विहान ८:०० बजे

स्थान: रामधुनी नगरपालिका कार्यालयको सभाहल

अन्य उपस्थिति: कर्मचारी			
१	श्री विरेन्द्र सिग्देल	लेखा अधिकृत	
२	श्री सरोज कोईराला	सूचना प्रविधि अधिकृत	
३	श्री मुना पोखरेल	प्रशासन शाखा	


प्रस्तावहरू

१. प्रस्ताव नं. १: अधुरो धुराह स्टेडियम निर्माण को बजेट विनियोजन सम्बन्धमा ।
२. प्रस्ताव नं. २: विविध।

निर्णयहरू

निर्णय नं. १

रामधुनी नगरपालिका आ.व. २०८१।०८२ को ठेक्का नं. RMY/NCB/15/081/082 Adhuro dhurha stadium Nirman ward no -9 को निर्माण कार्यका लागि २०८१/१०/०६ मा रामधुनी नगरपालिका र Abhay Chandra Builders & Engineers Pvt. Ltd, Barahkshetra-3, Sunsari बीच सम्झौता भई कार्य संचालनमा रहेकोमा धुरहा खेल मैदानको पहिलो तल्लाको Slab र Parapet को ढलान कार्य लाई पूर्ण रुपमा भत्काई पुनः निर्माण गर्न रामधुनी नगरपालिका कार्यालय वाट कायदिश भएकोमा सोहि वमोजिम निर्माण व्यवसायीले Slab र Parapet को ढलान भत्काएर फलामे डण्डी समेत हटाई पुनः निर्माणको लागि साइट तयार गर्न अनुमानित समय भन्दा बढी समय लागेकोले म्याद थपको माग गरको हुँदा सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि २०८३ वैशाख १५ गते सम्म म्याद थप गर्ने साथै उक्त योजनाको लागि कार्यालयको लागि चार चक्रे सवारी साधन खरिद शिर्षक मा विनियोजित रु ६६,००,०००।- मध्ये Adhuro dhurha stadium Nirman ward no -९ निर्माणका लागि रकम रु.५३,७५,०००।-(अक्षरेपी त्रिपन्न लाख पचहत्तर हजार मात्र) रकमान्तर गर्ने र बाकि रकम रु १२,२५,०००।- लाई विभिन्न दायित्व सिर्जना भएका उपभोक्ता समिति वाट सम्पन्न योजनामा रकमान्तर/श्रोतआन्तर गरि भुक्तानी दिने निर्णय गरियो ।



बैठक संख्या: २१।२०८२-२०८३

बैठक मिति: २०८२।११।१६ विहान ८:०० बजे

स्थान: रामधुनी नगरपालिका कार्यालयको सभाहल

निर्णय नं.२(क)

रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ६ स्थिति रहेको १३ बालबालिका स्मृति आधारभूत विद्यालय रामधुनी ३ सुनसरी को च.नं. १३९ मिति २०८२।११।१३ गतेको प्राप्त पत्रानुसार नि.मा.. तहको संघीय शिक्षण सिकाई दरबन्दी अनुसारको अनुदान आ.व. २०८२।०८३ मा उपलब्ध नभएकोले सोपदमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आ.व. २०८२।०८३ को साउन महिना देखि वैशाख महिना सम्म चाड पर्व खर्च लगायतका सेवा सुविधा एकमुस्ट रूपमा विद्यालय लाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं.२(क)

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि यस नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू निर्वाचन कार्यमा खटिनु पर्ने भएकाले रामधुनी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू मिति २०८२।११।१८ गतेका दिन बन्द रहने निर्णय गरियो ।

